

Szabadkígyós_TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00043

aloldal folyamatos frissítése

1. mérföldkő

Az 1. mérföldkőben véglegesítésre és pontosításra kerültek a tervdokumentációk, beszerzésre kerül a projekt megvalósításához szükséges hatósági engedély. Az építési engedély 2018. január 19-én emelkedett jogerőre.

2. mérföldkő

A munkaterület átadás-átvétele 2018. február 6-án megtörtént, építési napló megnyitásra került. Első ütemben a kivitelező 25%-os készültségi fokig jutott el a kivitelezési folyamatokban. Műszaki ellenőr a szerződésében vállalt feladatait folyamatosan ellátta/ellátja.





3. mérföldkő

Második ütemben a kivitelező 50%-os készültségi fokig jutott el a kivitelezési folyamatokban. Műszaki ellenőr a szerződésében vállalt feladatait folyamatosan ellátta/ellátja.





4. mérföldkő

Harmadik ütemben a kivitelező 75%-os készütségi fokig jutott el a kivitelezési folyamatokban. Műszaki ellenőr a szerződésében vállalt feladatait folyamatosan ellátta/ellátja.





5. mérföldkő

Utolsó ütemként a kivitelező 100%-os készütségi fokig jutott el a kivitelezési folyamatokban. A sikeres műszaki átadás-átvétel megtörtént.











