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aloldal folyamatos frissítése 
 
 
 

1. mérföldkő 
 
Az 1. mérföldkőben véglegesítésre és pontosításra kerültek a tervdokumentációk, beszerzésre kerül a projekt megvalósításához szükséges 

hatósági engedély. Az építési engedély 2018. január 19-én emelkedett jogerőre. 
 
 
 
2. mérföldkő 
 
A munkaterület átadás-átvétele 2018. február 6-án megtörtént, építési napló megnyitásra került. Első ütemben a kivitelező 25%-os készültségi 

fokig jutott el a kivitelezési folyamatokban. Műszaki ellenőr a szerződésében vállalt feladatait folyamatosan ellátta/ellátja.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. mérföldkő 
 

Második ütemben a kivitelező 50%-os készültségi fokig jutott el a kivitelezési folyamatokban. Műszaki ellenőr a szerződésében vállalt feladatait 

folyamatosan ellátta/ellátja.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. mérföldkő 
 

Harmadik ütemben a kivitelező 75%-os készültségi fokig jutott el a kivitelezési folyamatokban. Műszaki ellenőr a szerződésében vállalt 

feladatait folyamatosan ellátta/ellátja.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. mérföldkő 
Utolsó ütemként a kivitelező 100%-os készültségi fokig jutott el a kivitelezési folyamatokban. A sikeres műszaki átadás-átvétel 
megtörtént. 



 

 

 

 



 



 



 



 



 


